		Lundi 18	Mardi 19			Mercredi 20		
			Matin	Après midi	Soir	Matin	Repas	Après midi
Salles								
0.1			Montage Voir Plan	**16h** Réception Matériel		**8h30 17h00** **Formation N°4** **Polysomnographies Perfectionnement** 20 pax		Démontage
0.3			Montage Voir Plan	**16h** Réception Matériel		**8h00 17h00** **Formatin N°6** **PV Chez l'Enfant** 20 pax		
0.4			Montage Voir Plan			**8h30 17h00** **Formation N°3** **Polysomnographies Adulte et Enfant** 20 pax		
0.5			Montage Voir Plan			**8h00 17h00** **Formation N°5** **Traitement du SAOS de l'Adulte** 20 pax		
0.6			Montage Voir Plan			**8h30 17h00** **Formation N°2** **Polygraphies Ventilatoires** 20 pax		
0.7			Montage Voir Plan			**8h00 17h00** **Formation N°1** **Prise en Charge de l'insomnie** 20 pax		
Bureaux Organisation								
1.1 A + 1.1 B		Bureau Congress	Bureau Congress			Bureau Congress		
1.2	**55 m²**		Bureau SFRMS			Bureau SFRMS		
Posters								
LILLE	**600 m²**		Montage Posters				19h30 Cocktail	
Restauration								
PARIS	**1450 m²** **450 m²**			Mise en Place		Mise en Place 200 pax	**REPAS Formations**	
Préview								
LILLE	**60 m²**	**8h 18h Traçage + Montage**					**Mise en Service 10h**	
Accueil								
LOBBY	**300 m²**	**8h 18h Traçage + Montage**				**7h30 Accueil Formations + Pause café**		
Le Vestiaire								
LOBBY	**520 m²**	**8h 18h Traçage + Montage**				**8h Exploitation**		
Exposition + Village du Sommeil								
LILLE	**1700 m²**	**8h 18h** **Traçage + Moquette+** **Cloisons**	**6h - 12h** **Montage Cloisons + Alive**			**7h-9h** **Accueil Stands** **Equipés**	**10h Exploitation 19h**	
Exposition + VIP								
PARIS	**2800 m²**		**6h** **Traçage** **7h-9h** **Montage Moquettes + cloisons** **8h-24h** **Montage Stands Nus** **17h-20h** **Accueil Stands Equipés**			**7h-9h** **Accueil Stands** **Equipés** **Finitions Stands Nus**	**10h Exploitation 19h**	