

Lundi 18			Mardi 19			Mercredi 20			Jeudi 21			Vendredi 22			
			Matin	Après midi	Soir	Matin		Repas	Après midi				Repas		
Salles															
Bureaux Organisation															
DEBUSSY RAVEL RAMAT GAN	Arrivée Dimanche AM Bureau Congress		Bureau Congress			Bureau Congress			Bureau Congress			Bureau Congress			
	Arrivée Dimanche AM Bureau Congress		Bureau Congress			Bureau Congress			Bureau Congress			Bureau Congress			
			Bureau SFRMS			Bureau SFRMS			Bureau SFRMS			Bureau SFRMS			
Posters															
ETOILE B	875 m²		8h00-20h Montage Alive et IG Espace Posters			10h - 19h Exploitation			8h - 20h Exploitation 18h15 - 20h00 Cocktail			8h - 20h Exploitation 17h30 - 24h Démontage			
Restauration															
ETOILE A	334 m²		Mise en Place			Mise en Place 200 pax 20 Tables REPAS Formations									
Préview															
ETOILE C	636 m²	8h 18h Traçage + Montage	8h00-20h Montage Alive ou autre Espace Intervenants			Mise en Service 10h			8h 00 Exploitation 19h00			8h 00 Exploitation 17h30 17h30 - 24h Démontage			
Accueil															
GALERIE SCHEITZER	2950 m²	8h - 18h Traçage et Montage Alive/ IG / Key 4	16h Fin Installation Key4 / Alive / IG 16h30 - 20h Accueil exposants			10h - 21h Accueil Congrès + Exploitation			7h 30 Exploitation 20h00			7h 30 Exploitation 20h00 19h00 - 24h00 Démontage			
Accueil Formations			10h30 - 20h Accueil												
VESTIAIRE CASSIN			Montage			Accueil Formations + Pause Café									
Cocktail						<td colspan="3">20h00 - 21h00 Cocktail AG SFRMS</td> <td colspan="3"></td>			20h00 - 21h00 Cocktail AG SFRMS						
GALERIE de BERCKHEIM															
Le Vestiaire															
GALERIE RHIN	950 m²	8h 18h Traçage	8h00-20h Montage Alive et IG Espace Restauration / stockage exposants /			8h Exploitation			7h 30 Exploitation			7h 30 Exploitation 17h00 - 24h Démontage			
Village du Sommeil + Espace Start'Up															
GALERIE SCHEITZER	2950 m²	8h 18h Traçage + Moquette+ Cloisons	6h - 12h Montage Cloisons + Alive			7h-9h Accueil Stands Equipés 10h Exploitation 19h			8h Exploitation 19h			8h Exploitation 18h Cocktail 17h 18h30 Démontage 19h - 24h			
Exposition + VIP															
HALL RHIN	2891 m²	6h Traçage 7h - 19h Montage stands équipés	7h-24h 17h-20h Montage Stands Nus Accueil Stands Equipés			7h-9h Accueil Stands Equipés Finitions Stands Nus 10h Exploitation 19h			8h Exploitation 19h			8h Exploitation 17h 17h00 - 24h Démontage			