

Lundi 18		Mardi 19			Mercredi 20				Jeudi 21					Vendredi 22																	
Sales		Matin	Après midi	Soir	Matin	Repas	Après midi			Matin	Repas	Après midi			Repas																
ERASME	1824 pax	Montage			Montage					17h00 Ouverture 17h10	8h45 Keynote 1 9h30 Meilleures CO 10h30	P a u s e	11h10 Sumpo 1 12h50			P a u s e	14h10 Sumpo 5 15h50	P a u s e	16h20 Sumpo 9 18h00		9h00 Keynote 2 9h45 Keynote 3 10h30	P a u s e	11h10 Sumpo 13 12h50		Démontage	P a u s e	Démontage	Démontage			
																													17h10 Actualités 2025 19h00		
SCHWEITZER	1182 pax				Montage	P a u s e						P a u s e	11h10 Sumpo 2 12h50	13h00 Sympo Satellite 1 14h00 12h45 200 Lunch Boxes Tables de distri...	P a u s e	14h10 Sumpo 6 15h50	P a u s e	16h20 Sumpo 10 18h00			P a u s e	11h10 Sumpo 14 12h50	13h00 Sympo Satellite 1 14h00 12h45 200 Lunch Boxes Tables de distri...	14h10 CO 15h10	P a u s e	17h50 Sumpo 17 17h30	Démontage				
CASSIN	515 pax												11h10 Sumpo 3 12h50	13h00 Sympo Satellite 2 14h00 12h45 200 Lunch Boxes Tables de distri...	P a u s e	14h10 Sumpo 7 15h50	P a u s e	16h20 Sumpo 11 18h00				11h10 Sumpo 15 12h50	13h00 Sympo Satellite 2 14h00 12h45 200 Lunch Boxes Tables de distri...	14h10 CO 15h10	P a u s e	15h50 Sumpo 18 17h30	Démontage				
																												19h00 Assemblée Générale 19h30 20h00 Table d'accueil...			
MARIE CURIE A+B	420 pax	Montage			Montage	P a u s e					9h30 Retransmissions Plénières 10h30	P a u s e	11h10 Sumpo 4 12h50	13h00 Sympo Satellite 3 14h00 12h45 200 Lunch Boxes Tables de distri...	P a u s e	14h10 Sumpo 8 15h50	P a u s e	16h20 Sumpo 12 18h00			9h00 Retransmissions Plénières 10h30	P a u s e	11h10 Sumpo 16 12h50	13h00 Sympo Satellite 3 14h00 12h45 200 Lunch Boxes Tables de distri...	14h10 CO 15h10	P a u s e	15h50 Sumpo 19 17h30	Démontage			
VARSOVIE	121 pax	Mise en place 121 pax Tablettes Table Ext.				11h00 Atelier 1 121 pax tablettes + table ext 12h30		13h30 Atelier 1 121 pax tablettes + table ext 15h00	15h00 Pré-Réception COIN 1 16h00 Table d'accueil...	16h00 Réunion GDR 17h00 Table d'accueil...	8h00 SFTS 12h30																				
LUXEMBOURG	82 pax	Mise en place 60 pax Tablettes Table Ext.	P a u s e			11h00 Atelier 2 121 pax tablettes + table ext 12h30		13h30 Atelier 2 121 pax tablettes + table ext 15h00	15h00 Pré-Réception COIN 2 16h00 Table d'accueil...		7h45 Atelier Satellite 8h45 50 Pax Petit Déj Tables de	P a u s e																			
MADRID 1	76 pax	Mise en place 60 pax Tablettes Table Ext.				11h00 Atelier 3 121 pax tablettes + table ext 12h30		13h30 Atelier 3 121 pax tablettes + table ext 15h00	15h00 Pré-Réception COIN 3 16h00 Table d'accueil...		7h45 Atelier Satellite 8h45 50 Pax Petit Déj Tables de																				
BOSTON	76 pax	Mise en place 60 pax Tablettes Table Ext.				11h00 Atelier 4 121 pax tablettes + table ext 12h30		13h30 Atelier 4 121 pax tablettes + table ext 15h00	15h00 Pré-Réception COIN 4 16h00 Table d'accueil...		7h45 Réunion Réunion 8h45 Table d'accueil...																				
LEICESTER	57 pax	Mise en place 60 pax Tablettes Table Ext.				11h00 Atelier 5 121 pax tablettes + table ext 12h30		13h30 Atelier 5 121 pax tablettes + table ext 15h00			7h45 Réunion Réunion 8h45 Table d'accueil...																				
DRESDE	61 pax	Mise en place 60 pax Tablettes Table Ext.				11h00 Atelier 6 121 pax tablettes + table ext 12h30		13h30 Atelier 6 121 pax tablettes + table ext 15h00			7h45 Réunion Réunion 8h45 Table d'accueil...																				
CHURCHILL	107 pax	Mise en place 60 pax Tablettes Table Ext.				11h00 Atelier 7 121 pax tablettes + table ext 12h30		13h30 Atelier 7 121 pax tablettes + table ext 15h00			7h45 Atelier Satellite 8h45 50 Pax Petit Déj Tables de																				
ADENAUER	54 pax	Mise en place 50 pax Table Ext.						13h30 Atelier 14M 54 pax + table ext 15h00																							
SCHUMANN	440 Pax	Mise en place 400 pax Table Ext.						13h30 Video Club 400 pax + table ext 15h00				P a u s e	11h10 Retransmissions Plénières 12h50		14h10 Retransmissions Plénières 15h50	P a u s e	16h20 Retransmissions Plénières 18h00						11h10 Retransmissions Plénières 12h50	P a u s e							
MADRID 2	134 pax	16h Réception Matériel				8h30 17h00 Formation N°1 20 pax				7h45 Atelier Satellite 8h45 50 Pax Petit Déj Tables de																					
ROME	110 pax	16h Réception Matériel				8h30 17h00 Formation N°2 20 pax																									
AMSTERDAM	110 pax	16h Réception Matériel				8h30 17h00 Formation N°3 20 pax																									
LONDRES 1	76 pax					8h30 17h00 Formation N°4 20 pax																									
																														16h Réception Matériel	
LONDRES 2	134 pax																														
BERLIN	79 pax	16h Réception Matériel				8h30 17h00 Formation N°5 20 pax																									
BRUXELLES	98 pax	16h Réception Matériel				8h30 17h00 Formation N°6 20 pax																									
Bureau Organisation		Bureau Congress		Bureau Congress		Bureau Congress		Bureau Congress			Bureau Congress		Bureau Congress		Bureau Congress		Bureau Congress		Bureau Congress												
DEBUSSY RAVEL RAMAT GAN		Arrivée Dimanche AM Bureau Congress		Bureau Congress		Bureau Congress		Bureau Congress			Bureau Congress		Bureau Congress		Bureau Congress		Bureau Congress		Bureau Congress												
Pré-Repas		8h00-20h Montage Alive et IG Espace Posters		10h - 19h Exploitation						8h - 20h Exploitation		18h15 - 20h00 Cocktail				8h - 20h Exploitation		17h30 - 24h Démontage													
Exploitation																															
ETOILE B		875 m²		8h00-20h Montage Alive et IG Espace Posters																											
ETOILE A		334 m²		Mise en Place		Mise en Place 200 pax 20 Tables		REPAS Formations																							
Pré-Repas																															
ETOILE C		636 m²		8h 18h Tracage + Montage		8h00-20h Montage Alive ou autre Espace Intervenant		Mise en Service 10h				8h 00 Exploitation 19h00				8h 00 Exploitation 17h30		17h30 - 24h Démontage													
Actual																															
GALERIE SCHEITZER		2950 m²		8h - 18h Tracage et Montage Alive/ IG / Key 4		16h Fin Installation Key4 / Alive / IG 16h30 - 20h Accueil exposants		10h - 21h Accueil Congrès + Exploitation				7h 30 Exploitation 20h00				7h 30 Exploitation 20h00		19h00 - 24h00 Démontage													
Pré-Repas																															
VESTIAIRE CASSIN				Montage				Accueil Formations + Pause Café																							
Cocktail																															
GALERIE de BERCKHEIM										19h00 - 20h00 Cocktail AG SFRMS																					
Le Vendredi																															
GALERIE RHIN		950 m²		8h 18h Tracage		8h00-20h Montage Alive et IG Espace Restauration / stockage exposants /		8h Exploitation				7h 30 Exploitation				7h 30 Exploitation		17h00 - 24h Démontage													
Village du Samedi + Espace StartUp																															
GALERIE SCHEITZER		2950 m²		8h 18h Tracage + Moquette+ Cloisons		6h - 12h Montage Cloisons + Alive		7h-8h Accueil Stands Equipés		10h Exploitation 19h		8h Exploitation 19h				8h Exploitation 18h		Cocktail 17h 18h30 Démontage 19h - 24h													
Exposition V/P																															
HALL RHIN		2891 m²		6h Tracage 7h - 19h Montage stands équipés		7h-24h 17h-20h Montage Stands Nus Accueil Stands Equipés		7h-8h Accueil Stands Equipés Finitions Stands Nus		10h Exploitation 19h		8h Exploitation 19h				8h Exploitation 17h		17h00 - 24h Démontage													